
MUCJI - Arpoador
Termino de Edificações

Cronograma

Planilha de Custos
Boltetim CPOS 171 - NOV/2017

01 02 03 Valor %

1 Base de Proteção 219.219,88 54%

1.1 Serviços Preliminares 26.726,02 26.726,02

1.2 Clarabóia 1.541,16 1.541,16

1.3 Arquitetura 5.173,20 5.173,20 10.346,40

1.4 Gás 5.570,65 5.570,65

1.5 Sistema Hidráulico 2.955,24 2.955,24 5.910,48

1.6 Instalações Elétricas 69.928,92 69.928,92 139.857,83

1.7 Informática 2.974,97 2.974,97

1.8 Combate à Incêndio 1.059,88 1.059,88

1.9 Drenagem águas Pluviais 11.295,58 11.295,58

1.10 Paisagismo 13.936,91 13.936,91

2 Alojamento 56.764,32 14%

2.1 Serviços Preliminares 10.446,20 10.446,20

2.2 Arquitetura 6.775,71 6.775,71 13.551,43

2.3 Gás 5.304,81 5.304,81

2.4 Água Quente 5.910,48 5.910,48 11.820,96

2.5 Instalações Elétricas 317,63 317,63 635,26

2.6 Combate à Incêndio 3.365,90 3.365,90

2.7 Limpeza 8.155,62 8.155,62

2.8 Paisagismo 3.484,14 3.484,14

3 Centro de Educação 132.274,16 32%

3.1 Implantação 1.713,28 1.713,28

3.2 Estruturas de Madeiras 8.117,40 8.117,40 16.234,80

3.3 Arquitetura 17.576,75 17.576,75 35.153,49

3.4 Limpeza 2.904,89 2.904,89

3.5 Gás 5.304,81 5.304,81

3.6 Torre da Caixa d'Água 11.307,57 11.307,57 22.615,14

3.7 Elétrica/Telefonia 3.779,12 3.779,12 3.779,12 11.337,36

3.8 Abrigo das Baterias 2.123,25 2.123,25 4.246,51

3.9 Combate à Incêndio 1.998,76 1.998,76

3.10 Paisagismo 10.255,04 10.255,04 10.255,04 30.765,12

209.170,54 144.220,31 54.867,51 408.258,36

62.751,16 43.266,09 16.460,25 122.477,51

271.921,70 187.486,41 71.327,76 530.735,87

Obra - Total

Obra - BDI (30%)

Obtra - Total + BDI

100%

Item Descrição
Meses Custo
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MUCJI - Arpoador
Termino de Edificações

Cronograma

Planilha de Custos
Boltetim CPOS 171 - NOV/2017

01 02 03 Valor %

1 Administração e Gerencia                         24.206,93                         24.206,93                         24.206,93                                    72.620,80 12%

2 Obra - (Total + BDI)                       271.921,70                       187.486,41                         71.327,76                                  530.735,87 88%

296.128,63                      211.693,34                      95.534,70                        603.356,67                                100%

Item Descrição
Meses Custo

Total Geral
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MUCJI - Arpoador
Termino de Edificações

Base de Proteção

Planilha de Custos
Boltetim CPOS 171 - NOV/2017

Item Cod. CPOS Descrição Qt Un PUMat PUMObra PUServ Total

1 Serviços Preliminares 26.726,02

1.1 Início de obra

1.1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra (4,.0 x1,5 m) 6,00 m²         266,96           65,26           332,22 1.993,32

1.1.3 S/ Cód Mobilização 1,00 vb 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

1.1.4 S/ Cód Desmobilização 1,00 vb 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

1.2 Transporte

1.2.1 S/ Cód.
Transporte travessia Rio Guaraú até praia de acesso N. Arpoador, inclui o carregamento, descarregamento e 
locomoção através de barco com motor de popa.

120,00 vj           35,78           79,11           114,89 13.786,80

1.2.2 05.08.120 Transporte de entulho, para distâncias até 20 km 30,00 m³ 28,02          -              28,02            840,60

1.2.3 05.04.060 Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado 30,00 m³ 12,69          79,11          91,80            2.754,00

1.3 Entrada de Energia Elétrica - aterramento

1.3.1 42.05.310 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm 2,00 un 12,98          8,58            21,56            43,12

1.3.2 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m 2,00 un 47,50 16,52 64,02 128,04

1.3.3 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ 2,00 un 2,15 3,31 5,46 10,92

1.3.4 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado 2,00 un 22,58 1,65 24,23 48,46

1.3.5 39.04.040 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² 10,00 m 3,57 3,31 6,88 68,80

1.3.6 38.13.016 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios - telefonia e dados 200,00 m 8,05            1,37            9,42              1.884,00

1.3.6 37.24.031 Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA 2,00 un 64,39 19,59 83,98 167,96

2 Clarabóia 1.541,16

2.1 Telhado

2.1.1 16.20.040 Telhas de vidro para iluminação do refeitório tipo portuguesa 36,00 un 39,78 3,03 42,81 1.541,16

3 Arquitetura 10.346,40

3.1 Equipamentos

3.1.1 44.03.130
Saboneteira Spray fabricada em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula 
dupla de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade 
e 19 cm de altura

2,00 un 23,02 4,27 27,29 54,58

3.1.2 44.03.010
Dispenser para toalha interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1 ° qualidade, alta resistência 
dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura

2,00 un 165,75 4,27 170,02 340,04

3.2 Acessórios

3.2.1 26.04.030
Espelho cristal de 1 ° qualidade,  espessura 4mm  medindo 0,90 m (largura) x 1,00m (altura) com moldura em 

aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon para Banheiro 1.
0,90 m² 265,00 0,00 265,00 238,50

3.2.2 26.04.030
Espelho cristal de 1 ° qualidade,  espessura 4mm  medindo 1,00 m (largura) x 1,00m (altura) com moldura em 
aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon para Banheiro 2.

1,00 m² 265,00 0,00 265,00 265,00

3.2.3 26.04.030
Espelho cristal de 1 ° qualidad, espessura 4mm  medindo 1,50 m (largura) x 1,00 m (altura) com moldura em 
aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon para Lavabo.

1,50 m² 265,00 0,00 265,00 397,50

3.3 Armários e Bancadas
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MUCJI - Arpoador
Termino de Edificações

Base de Proteção

Planilha de Custos
Boltetim CPOS 171 - NOV/2017

Item Cod. CPOS Descrição Qt Un PUMat PUMObra PUServ Total

3.3.1 23.08.040
Gaveteiros com 5 gavetas revestido em laminado melamínico na cor verde egeo com corrediças de 1ª 
qualidade, gavetas resvestidas internamente com o mesmo laminado podendo ser na cor branca medindo 
0,45m x 0,75m duas peças

0,68 m² 1.413,27 0,00 1.413,27 961,02

3.4 Pintura

3.4.1 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo 50,00 m² 3,83 13,94 17,77 888,50

3.4.2 33.05.330 Verniz em superfície de madeira 35,00 m² 4,92 11,61 16,53 578,55

3.4.3 33.03.740 Resina de base acrílica,  para superficie de pedra - piso ardósia e miracema, rodapés e barrado 127,05 m² 8,89 7,83 16,72 2.124,28

3.4.4 33.03.760 Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água 232,00 m² 7,42 10,19 17,61 4.085,52

3.5 Limpeza da Obra

3.5.1 55.01.070 Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos 127,05 m² 0,43 2,82 3,25 412,91

4 Gás 5.570,65

4.1 Sistema de gás

4.1.1 45.02.040
Entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg, em alvenaria, porta metálica com tela, registros, 
encanamento em cobre e conexões

1,00 cj 3.051,34 1.142,11 4.193,45 4.193,45

4.1.2 45.20.020 Cilindro de gás (GLP) de 45 kg, com carga 2,00 un 688,60 0,00 688,60 1.377,20

5 Sistema Hidráulico 5.910,48

5.1 Água Quente

5.1.1 S/ Cód Readequação e reinstalação do sistema de água quente e troca de caminhamento de tubulação 1,00 cj 356,70 800,00 1.156,70 1.156,70

5.1.2 43.03.220
Instalação de sistema existente de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para 
abastecimento de água quente

1,00 cj 0,00 3.619,36 3.619,36 3.619,36

5.1.3 43.20.210 Bomba de circulação para água quente 1,00 un 390,20 16,52 406,72 406,72

5.1.4 S/ Cód Termostato manual com válvula de desvio 2,00 un 345,60 18,25 363,85 727,70

6 Instalações Elétricas 139.857,83

6.1 Lâmpadas 

6.1.1 41.07.450 Lâmpada LED compacta eletrônica, base E27 de 10 W, 100-240V 25,00 un 10,29 2,73 13,02 325,50

6.2 Antena para rádio

6.2.1 S/ Cód Torre metálica treliçada com 6m de altura e estaiada, com base concreto e broca. 1,00 cj 18.789,00 2.321,30 21.110,30 21.110,30

6.2.2 S/ Cód Cabo de radiocomunicação 20,00 m 2,45 1,56 4,01 80,20

6.2.3 S/ Cód Antena de radiocomunicação VHF/UHF, 6dBm 1,00 m 687,00 24,60 711,60 711,60

6.2.4 42.05.310 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm 2,00 un 12,98          8,58            21,56            43,12

6.2.5 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m 2,00 un 47,50 16,52 64,02 128,04

6.2.6 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ 2,00 un 2,15 3,31 5,46 10,92

6.2.7 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado 2,00 un 22,58 1,65 24,23 48,46

6.2.8 39.04.040 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² 10,00 m 3,57 3,31 6,88 68,80

6.3 Sistema Fotovoltaico de Geração de Energia

6.3.1 S/ Cód Painel fotovoltaíco, 250Wp, 12V 12,00 un 1.745,00 134,00 1.879,00 22.548,00

6.3.2 S/ Cód Bateria estacionária chumbo-ácido, 12V, 220 Ah 25,00 un 1.476,00 24,50 1.500,50 37.512,50

6.3.3 S/ Cód Inversor 24/48V - 127V, monofásico, 4.000W, ligação em paralelo, compatível com existente 1,00 cj 9.356,80 1.056,00 10.412,80 10.412,80

6.3.4 S/ Cód Regulador e controlador de carga 12/48V,  80A 1,00 cj 1.245,00 254,00 1.499,00 1.499,00

6.3.5 39.21.070 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C, preto e vermelho 100,00 m 8,10            3,44            11,54            1.154,00
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MUCJI - Arpoador
Termino de Edificações

Base de Proteção

Planilha de Custos
Boltetim CPOS 171 - NOV/2017

Item Cod. CPOS Descrição Qt Un PUMat PUMObra PUServ Total

6.3.6 S/ Cód
Suporte de perfil metálico em alumínio para 36 módulos fotovoltaícos de 250 Wp, 3,0m de altura do piso, com 
acessórios de fixação e base de concreto

750,00 kg 34,56 2,56 37,12 27.840,00

6.3.7 38.13.020 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios 50,00 m 9,09            1,37            10,46            523,00

6.3.8 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 1,00 m³ -              36,63          36,63            36,63

6.3.9 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 1,00 m³ -              13,66          13,66            13,66

6.3.10 49.03.020 Caixa de passagem em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm, hermética e fundo com brita 2,00 un 58,80          162,54        221,34          442,68

6.3.11 S/ Cód Caixa plástica com tampa fumê à prova do tempo para 4 disjuntores ISO, sobrepor 1,00 un 46,78 23,56 70,34            70,34

6.3.12 S/ Cód Desinstalação e reinstalação de 24 painéis fotovoltaicos de 240Wp 24,00 un 235,67 235,67          5.656,08

6.3.13 S/ Cód Readequação de circuito elétrico para alimentação de baterias estacionárias 1,00 un 467,80 467,80          467,80

6.3.14 S/ Cód Sistema de automação de grupo gerador, interligado com sistema fotovoltaico 1,00 cj 2.465,70     356,70        2.822,40       2.822,40

6.4 Grupo Gerador Diesel - backup

6.4.1 S/ Cód
Instalação e manutenção de gerador existe monofásico 10 KVA, 127/220V, diesel. Fornecer e instalar 
catalisador, silenciador, tanque de combustível com 26l, com capacidade de 7h trabalho contínuo, automação 
com sistema de gerador fotovoltaico e sistema de partida com bateria

1,00 un 4.687,00 1.645,00 6.332,00 6.332,00

6 Informática 2.974,97

6.1 66.08.100 Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm, vidro fumê 1,00 un 544,70        240,95        785,65          785,65

6.2 69.20.200 Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm 2,00 un 57,43          5,12            62,55            125,10

6.3 38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios, branco 10,00 un 2,62            17,18          19,80            198,00

6.4 40.06.500 Condulete em PVC de 3/4´ - com tampa, branco 4,00 un 8,40            17,18          25,58            102,32

6.5 S/ Cód. Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 5e 3,00 un 1,56            1,26            2,82              8,46

6.6 S/ Cód. Patch panel de 24 portas - categoria 5e 1,00 un 139,00        5,78            144,78          144,78

6.7 S/ Cód. conector RJ-45, categoria 5e 10,00 un 0,95            1,25            2,20              22,00

6.8 S/ Cód. Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 5e, cobre nú 50,00 m 1,56            1,26            2,82              141,00

6.9  39.18.100 Cabo coaxial tipo RG 6, 90% malha 20,00 m 1,09            3,63            4,72              94,40

6.10  39.09.010 Conector terminal de compressão para cabo coaxial tipo RG 6 4,00 un 3,70            3,31            7,01              28,04

6.11  40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa 3,00 un 15,57          9,91            25,48            76,44

6.12 S/ Cód. Tomada RJ 45 para rede de dados, cat. 5e 4,00 un 10,48          2,45            12,93            51,72

6.13  69.20.260 Protetor de surto híbrido para rede de telecomunicações RG 6 1,00 un 22,31          12,96          35,27            35,27

6.14  69.10.140 Antena em alumínio LOG Periodica UHF 19 elementos conector RG 6 com suporte de fixação 1,00 un 437,83        264,08        701,91          701,91

6.15  66.20.150 Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U 1,00 un 14,25          9,63            23,88            23,88

6.16 S/ Cód. Roteador WiFi dual band (2,4 e 5 GHz), 4 portas gigabit, 802.11 AC, duas portas USB multifuncional 1,00 un 235,00        201,00        436,00          436,00

8 Combate à Incêndio 1.059,88

8,1 Extintores  sobre rodas

8.1.1 50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros 1,00 un 96,39 14,70 111,09 111,09

8.1.2 50.10.140 Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg 1,00 un 343,77 14,70 358,47 358,47

8.1.3 50.10.220 Suporte sobre rodas para extintor 2,00 un 219,66 1,39 221,05 442,10

8.2 Sinalização de Incêndio

8.2.1 97.01.010 Adesivo vinílico, padrão regulamentado para identificação dos extintores 2,00 m² 19,60 2,05 21,65 43,30

8.2.2 S/ Cód Adesivo vinílico, padrão regulamentado com área vermelha de 1,00m por 1,00m no piso abaixo dos extintores 2,00 m² 14,20 38,26 52,46 104,92

Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 – Prédio 12, 1°andar

(11) 2997-5000 – www.fflorestal.sp.gov.br

Página 5 de 14

Folha:_____________

Proc.: ________/____

Rubrica: __________



MUCJI - Arpoador
Termino de Edificações

Base de Proteção

Planilha de Custos
Boltetim CPOS 171 - NOV/2017

Item Cod. CPOS Descrição Qt Un PUMat PUMObra PUServ Total

9 Drenagem águas Pluviais 11.295,58

9.1 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto 16,00 m³ -              36,63          36,63            586,08

9.2 11.18.020 Lastro de areia 20,00 m³ 88,04          51,28          139,32          2.786,40

9.3 11.18.040 Lastro de pedra britada 20,00 m³ 87,08          21,98          109,06          2.181,20

9.4 08.05.180 Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m 90,00 m² 2,99            9,72            12,71            1.143,90

9.5 46.13.020 Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões 120,00 m 13,03          1,21            14,24            1.708,80

9.6 49.08.250 Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal = 100 mm, com grelha em alumínio 10,00 un 252,88        36,04          288,92          2.889,20

10 Paisagismo 13.936,91

10.1 34.02.100

Grama Santo Agostinho ou grama Esmeralda em placas para plantio, incluindo preparo do terreno existente 
(revolvimento da terra (20cm), com acréscimo de 5kg de fosfato por m² e adubo NPK 10-10-10 incluindo 
acerto do terreno (30 cm de terra -  base do terreno preparada com terra sem ervas daninhas), além do 
recobrimento da grama com terra vegetal. 

200,00 m² 5,25 3,43 8,68 1.736,00

10.2 34.04.130 Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m 2,00 un 51,89          22,33          74,22            148,44

10.3 34.04.280 Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra h=2,0m 2,00 un 226,86        22,33          249,19          498,38

10.4 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum 1,00 m³ 94,73          36,63          131,36          131,36

10.5 34.01.020 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) 8,00 m² -              1,46            1,46              11,68

10.6 54.02.030
Revestimento primário com pedra britada, compactação mínima de 95% do PN, caminho entrada 
(200x1,5x0,1m)

30,00 m³ 59,88 9,01 68,89 2.066,70

10.7 50.05.240
Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com 01 lâmpada led compacta 5W 100-

240V encaixe E27, 40 cm altura
50,00 un 78,23 15,23 93,46 4.673,00

10.8 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz 127/220 V - 1200 VA, completo 5,00 un 50,82          15,45          66,27            331,35

10.9 38.01.020 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios e caixa de distribuição 200,00 m 2,70 13,20 15,90 3.180,00

10.10 39.03.160 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C 500,00 m 1,00 1,32 2,32 1.160,00

219.219,88

65.765,96

284.985,85

Total

BDI (30%)

Total + BDI

Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 – Prédio 12, 1°andar

(11) 2997-5000 – www.fflorestal.sp.gov.br

Página 6 de 14

Folha:_____________

Proc.: ________/____

Rubrica: __________



MUCJI - Arpoador
Termino de Edificações

Alojamento

Planilha de Custos

Boltetim CPOS 171 - NOV/2017

Item Cod. CPOS Descrição Qt Un PUMat PUMObra PUServ Total

1 Serviços Preliminares 10.446,20

1.1 Transporte

1.1.1 S/ Cód.
Transporte travessia Rio Guaraú até praia de acesso N. Arpoador, inclui o carregamento, descarregamento e 

locomoção através de barco com motor de popa.
50,00 vj            35,78            79,11         114,89 5.744,50

1.1.2 05.08.120 Transporte de entulho, para distâncias até 20 km 30,00 m³ 28,02          -              28,02          840,60

1.1.3 05.04.060 Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado 30,00 m³ 12,69          79,11          91,80          2.754,00

1.2 Entrada de Energia Elétrica

1.2.1 42.05.310 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm 2,00 un 12,98          8,58            21,56          43,12

1.2.2 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m 2,00 un 47,50 16,52 64,02 128,04

1.2.3 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ 2,00 un 2,15 3,31 5,46 10,92

1.2.4 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado 2,00 un 22,58 1,65 24,23 48,46

1.2.5 39.04.040 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm² 20,00 m 3,57 3,31 6,88 137,60

1.3 Telefonia

1.3.1 39.11.190 Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa 100,00 m 2,45 3,26 5,71 571,00

1.3.2 37.24.032 Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA 2,00 un 64,39 19,59 83,98 167,96

2 Arquitetura 13.551,43

2.1 Equipamentos

2.1.1 44.03.130
Saboneteira Spray fabricada em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula dupla 

de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade e 19 cm 

de altura

1,00 un 23,91 4,22 28,13 28,13

2.1.2 44.03.010
Dispenser para toalha interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1 ° qualidade, alta resistência 

dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura
4,00 un 175,70 4,22 179,92 719,68

2.1.3 44.03.130 Dispensador para detergente/sabonete líquido cromado de bancada, acionamento por pressão da mão 7,00 un 23,91 4,22 28,13 196,91

2.2 Acessórios

2.2.1 26.04.010
Espelho cristal de 1 ° qualidade,  espessura 4mm  medindo 1,60 m (largura) x 1,00m (altura) com moldura em 

aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon Sanitários masc. e fem. 

- duas peças

3,20 m² 265,00 0,00 265,00 848,00

2.2.2 26.04.010
Espelho cristal de 1 ° qualidade,  espessura 4mm  medindo 1,20 m (largura) x 1,00m (altura) com moldura em 

aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon - lavabo refeitório. - 

uma peça

1,20 m² 265,00 0,00 265,00 318,00

2.2.3 26.04.010
Espelho cristal de 1 ° qualidad, espessura 4mm  medindo 0,70 m (largura) x 1,00 m (altura) com moldura em 

aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon
0,70 m² 265,00 0,00 265,00 185,50

2.2.4 30.04.060
Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção da porta do sanitário acessível, altura de 45 cm e 

largura 90 cm, conforme Norma ABNT-NBR 9050
0,36 m² 662,05 2,02 664,07 239,07

2.2.5 24.03.200
Tela mosquiteiro em pvc não propagador de chama cor cinza escuro, montado em quadro de alumínio 

anodizado marrom escuro, instalado internamente em J1 med (1,20x0,90m).
10,80 m² 367,63 10,16 377,79 4.080,13

2.3 Pintura

2.3.1 20.20.200 Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco 112,00 m² 0,21 5,98 6,19 693,28

2.3.2 33.03.760 Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água 128,10 m² 7,42 10,19 17,61 2.255,84
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2.3.3 33.03.740
Resina a base de acrílica, do tipo " Fuseprotek"  ou similar para superficie de pedra - piso ardósia e miracema 

rodapés e barrado
128,10 m² 9,20 7,73 16,93 2.168,73

2.3.4 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo 10,00 m² 3,83 13,94 17,77 177,70

2.4 Limpeza

2.4.1 55.01.070 Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos 128,10 m³ 0,41 2,78 3,19 408,64

2.4.2 55.01.020 Limpeza geral 126,60 m³ 0,00 9,73 9,73 1.231,82

3 Gás 5.304,81

3.1 Sistema  a gás para cozinha e aquecimento solar

3.1.1 45.02.040
Término de entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg, em alvenaria, porta metálica com tela, 

registros, encanamento em cobre e conexões
1,00 cj 2.915,63 1.128,38 4.044,01 4.044,01

3.1.2 45.20.020 Cilíndro de gás (GLP) de 45 kg, com carga 2,00 un 630,40 0,00 630,40 1.260,80

4 Água Quente 11.820,96

4.1 Água Quente

4.1.1 S/ Cód Readequação e reinstalação do sistema de água quente e troca de encaminhamento de tubulação 2,00 cj 356,70 800,00 1.156,70 2.313,40

4.1.2 43.03.220
Instalação de sistema existente de aquecimento de passagem a gás com sistema misturador para 

abastecimento de água quente
2,00 cj 0,00 3.619,36 3.619,36 7.238,72

4.1.3 43.20.210 Bomba de circulação para água quente 2,00 un 390,20 16,52 406,72 813,44

4.1.4 S/ Cód Termostato manual com válvula de desvio 4,00 un 345,60 18,25 363,85 1.455,40

5 Instalações Elétricas 635,26

5.1 Lâmpadas 

5.1.1 41.07.450 Lâmpada LED compacta eletrônica, base E27 de 10 W, 100-240V 46,00 un 11,11 2,70 13,81 635,26

6 Combate à Incêndio 3.365,90

6.1 Extintores  sobre rodas

6.1.1 50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros 2,00 un 97,97 14,52 112,49 224,98

6.1.2 50.10.140 Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg 4,00 un 350,98 14,52 365,50 1.462,00

6.1.3 50.10.220 Suporte sobre rodas para extintor 6,00 un 218,57 1,38 219,95 1.319,70

6.2 Adesivo vinílico

6.2.1 97.01.010
Adesivo vinílico, padrão regulamentado, placa vinílica adesiva, de 22 x 35 cm, para sinalização de 

equipamentos para proteção e combate a incêndio em geral.
6,00 m² 19,60 2,02 21,62 129,72

6.2.2 S/ Cód Adesivo vinílico, padrão regulamentado com área vermelha de 1,00m por 1,00m no piso abaixo dos extintores 6,00 m² 0,00 38,26 38,25 229,50

7 Limpeza 8.155,62

7.1 55.01.020 Limpeza final da obra 145,00 m² -              10,26          10,26          1.487,70

7.2 S/ Cód Remoção de entulho de obra, sucata metálica, corte com maçarico, distância 1 Km 10.584,00 kg 0,00 0,63 0,63 6.667,92

8 Paisagismo 3.484,14
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8.1 34.02.100

Grama Santo Agostinho ou grama Esmeralda em placas para plantio, incluindo preparo do terreno existente 

(revolvimento da terra (20cm), com acréscimo de 5kg de fosfato por m² e adubo NPK 10-10-10 incluindo acerto 

do terreno (30 cm de terra -  base do terreno preparada com terra sem ervas daninhas), além do recobrimento 

da grama com terra vegetal. 

200,00 m² 5,16 3,38 8,54 1.708,00

8.2 50.05.240
Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com 01 lâmpada led compacta 5W 100-

240V encaixe E27, 40 cm altura
10,00 un 78,23 15,23 93,46 934,60

8.3 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz 127/220 V - 1200 VA, completo 2,00 un 50,82          15,45          66,27          132,54

8.4 38.01.020 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios e caixa de distribuição 30,00 m 2,70 13,20 15,90 477,00

8.5 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C 100,00 m 1,00 1,32 2,32 232,00

Total

BDI (30%)

Total + BDI

56.764,32

17.029,30

73.793,61
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1 Implantação           1.713,28 
1.1 39.11.190 Cabo telefônico CCE-APL, com 4 pares de 0,50 mm, para conexões em rede externa           200,00 m 3,30            3,91            7,21                       1.442,00 

1.2 37.24.040 Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA               2,00 un 116,29        19,35          135,64                      271,28 

2 Estruturas de Madeiras         16.234,80 

2.1 16.33.020
Calha para água furtada em chapa galvanizada nº 24, corte 0,33 pintada na cor da telha ou grafite escuro com 

dobra. Não utilizar chapa em rolo e sem dobra
            30,00 m 24,32          39,64          63,96                     1.918,80 

2.2 S/ Cód. Instalação de deck e suporte para corrimão                43,00  m²          113,80            23,80         137,60            5.916,80 

2.3 Mão-de-Obra

2.3.1 S/ Cód. Mão-de-Obra de carpintaria - carpinteiros             20,00 h                 -              47,56           47,56               951,20 

2.3.2 S/ Cód. Mão-de-Obra de carpintaria - ajudantes             20,00 h                 -              25,76           25,76               515,20 
2.4 Deck

2.4.1 20.03.010

Assoalho para deck em Pinus elliotti tratado com CCA, espaçamento 1 cm entre em tábuas, com réguas com 

2,50 m de comprimento x 11  cm de largura x 4 cm de espessura, com cantos boleados. Não serão aceitos 

tábuas com nós soltando, rachadas ou com presença de resinas, as tábuas deverão estar secas e serem de 1ª 

qualidade, ou seja estarem isentas de defeitos como rachaduras longitudinais, rachaduras transversais, ação 

de fungos, sinais de retração e variação de bitola. As tábuas deverão ser fixadas por parafusos galvanizados e 

cobertos com cavilhas de madeira ou por pregos ardox galvanizados (metade parafuso, metade prego) sem 

cabeça. Em ambas situações deverá ser excutada a pré-furação e com alinhamento perfeito (execução com 

régua para traçar a linha dos pontos de fixação).

            32,00 m² 216,65                        -           216,65            6.932,80 

3 Arquitetura         35.153,49 

3.1 Equipamentos

3.1.1 44.03.130
Saboneteira Spray fabricada em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência e durabilidade com válvula dupla 

de vedação para evitar vazamento, dimensões próximas de 9,5 cm de largura, 12 cm de profundidade e 19 cm 

de altura

              3,00 un 23,91          4,22            28,13                          84,39 

3.1.2 44.03.180
Dispenser para toalha interfolhas de papel, produzido em plástico ABS de 1° qualidade, alta resistência 

dimensões próximas de 25 cm de largura, 8,5 cm de profundidade e 35 cm de altura
              3,00 un 34,11          4,22            38,33                        114,99 

3.2 Acessórios

3.2.1 26.04.010

Espelho cristal de 1 ° qualidade,  espessura 4mm  medindo 1,30 m (largura) x 1,15m (altura) com moldura em 

aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon Sanitários masc. e fem. 

(2 peças)

              3,00 m² 265,00        -              265,00                      795,00 

3.2.2 26.04.010
Espelho cristal de 1 ° qualidad, espessura 4mm  medindo 0,70 m (largura) x 0,90 m (altura) com moldura em 

aluminio anodizado alto brilho fixação com parafusos (pré-furação) e suportes em nylon. Acessível
              0,63 m² 265,00        -              265,00                      166,95 

3.3 Armários e Bancadas

3.3.1 44.02.060 Prateleira em granito para armário Copa mat limp medindo 0,37x0,70m            3 peças               0,80 m² 875,81        64,80          940,61                      752,49 

3.3.2 44.02.060 Prateleira em granito para armário Copa medindo 1,05x0,63m 1 peça e 1,79x0,63m  2 peças               2,30 m² 875,81        64,80          940,61                   2.163,40 

3.3.3 44.02.060 Prateleira em granito para armário Sala dos Monitores medindo 1,83x0,55m         4 peças               4,10 m² 875,81        64,80          940,61                   3.856,50 

3.4 Gabinetes sob bancadas                       -   
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3.4.1 23.08.040
Sob os lavatórios dos Sanitários Masc e Fem - Requadro em madeira revestido em laminado melamínico na cor 

branca e quatro portas revestidas com laminado melamínico em ambos os lados medindo 1,60x0,75m
              1,20 m² 1.413,27     -              1.413,27                1.695,92 

3.5 Vidros

3.5.1 26.01.230 Porta J4 vidro transparente tipo canelado , esp. 3mm, colocados com baguete de madeira               1,18 m² 52,91          20,14          73,05                          86,20 

3.5.2 26.01.230 Porta J5 vidro transparente tipo canelado , esp. 3mm, colocados com baguete de madeira               0,79 m² 52,91          20,14          73,05                          57,71 

3.6 Pintura

3.6.1 20.20.200 Raspagem com calafetação e aplicação de verniz sinteco para o deck 32,00 m² 0,21 5,98 6,19 198,08

3.6.2 33.03.740
Resina  base  acrílica (fosca), do tipo " Fuseprotek"  ou similar para superficie de pedra miracema rodapés e 

barrado de miracema pisos de ardósia (inclusive rodapés e soleiras) e para piso de ladrilho hidráulico.
          190,00 m² 9,20            7,73            16,93                     3.216,70 

3.7 Cobertura Deck

3.7.1 04.03.090 Retirada de lona de fibra, inclusive perfis metálicos de fixação             42,00 m² -              8,88            8,88                          372,96 

3.7.2 27.02.010 Chapa de policarbonato compacta cristal 6 mm fizado por perfil de alumínio com gaxetas de neopreme             42,00 m² 514,10        -              514,10                 21.592,20 

4 Limpeza           2.904,89 

4.1 55.01.070 Limpeza complementar de pisos, com produtos químicos           177,06 m² 0,41            2,78            3,19                          564,82 

4.2 55.01.020 Limpeza geral. Este ítem inclui a limpeza da edificação, áreas externas, tais como, acessos e gramados.           240,50 m² -              9,73            9,73                       2.340,07 

5 Gás           5.304,81 

5.1 45.02.040
Entrada completa de gás GLP com 2 cilíndros de 45 kg, em alvenaria, porta metálica com tela, registros, 

encanamento em cobre e conexões
              1,00 cj 2.915,63     1.128,38     4.044,01                4.044,01 

5.2 45.20.020 Cilíndro de gás (GLP) de 45 kg, com carga               2,00 un 630,40        -              630,40                   1.260,80 

6 Torre da Caixa d'Água         22.615,14 
6.1 Tubo de PVC marrom, junta soldavel,  conforme 5648 da ABNT inclusive conexões 

6.1.1 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões           300,00 m 8,34            18,02          26,36                     7.908,00 

6.1.2 46.01.040 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões             50,00 m 12,08          18,02          30,10                     1.505,00 

6.1.3 46.10.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões             10,00 m 122,09        23,61          145,70                   1.457,00 

6.2 Adaptador soldável longo com flanges livres para caixa d'agua

6.2.1 S/ Cód. Diametro 32 mm x 1"               1,00 un              6,54            21,03           27,57                 27,57 

6.2.2 S/ Cód. Diametro 40 mm x 1 1/4"               1,00 un              7,02            21,03           28,05                 28,05 

6.2.3 S/ Cód. Diametro 60 mm x 2"               1,00 un            13,25            21,03           34,28                 34,28 

6.3 48.05.020 Torneira de bóia, DN= 1´, esfera               1,00 un            64,05            13,68           77,73                 77,73 

6.4 Registro

6.4.1 S/ Cód. Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4'               3,00 un            26,35            14,25           40,60               121,80 

6.4.2 S/ Cód. Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1 1/4'               1,00 un            42,01            14,25           56,26                 56,26 

6.4.3 S/ Cód. Válvula de esfera monobloco em PVC passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 2´               1,00 un            45,25            14,25           59,50                 59,50 

6.5 48.02.050 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 3.000 litros               1,00 un       1.092,31            47,70      1.140,01            1.140,01 

6.6 S/ Cód. Peça 5 fechamento diâmetro 10cm comprimento 2,00m             25,00 un            26,35           26,34               658,50 

6.7 Sistema de desinfecção e Filtragem
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6.7.1 44.20.310 Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h, retrolavalem, com registros e acessórios               1,00 cj 277,15        23,86          301,01                      301,01 

6.7.2 S/ Cód. Dosador de cloro, em plástico, com capacidade para 5m³/h, utilização de pastilhas de cloro e acessórios               1,00 cj          532,25          121,36         653,61               653,61 

6.7.3 43.10.300
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1/2 cv monoestágio, Hman= 12 a 20 mca, Q= 8,3 a 5,2 m³/h, caixa de 

proteção em alvenaria
              1,00 cj 2.042,80     187,58        2.230,38                2.230,38 

6.7.4 48.02.001 Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros para automação de sistema de bombeamento de água               1,00 cj 214,22        36,04          250,26                      250,26 

S/ Cód. Bóia sensor de nível eletrônica, nível baixo e nível alto               2,00 cj            78,90            11,40           90,30               180,60 

6.7.5 S/ Cód. Sistema de captação de água em alvenaria ou concreto com tampa de inspeção               1,00 cj 258,80        56,78          315,58                      315,58 

6.7.6 46.29.010
Tubo em polipropileno PPR, classe de pressão PN 20, DN= 20 mm, colorido (amarelo, azul, vermelho e etc.) e 

acessórios
       1.000,00 m 3,53            2,08            5,61                       5.610,00 

7 Elétrica/Telefonia         11.337,36 
7.1 Quadro de distribuição geral 

7.1.1 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A             12,00 un 7,11            6,87            13,98                        167,76 

7.1.2 37.17.090 Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos               1,00 un 196,85        8,58            205,43                      205,43 

7.1.3 37.20.080 Barra de neutro e/ou terra               2,00 un 11,93          5,15            17,08                          34,16 

7.1.4 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A             14,00 un 7,11            6,87            13,98                        195,72 

7.1.5 37.20.030 Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A               2,00 un 14,86          1,71            16,57                          33,14 

7.2 Terra

7.2.1 42.05.310 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm               2,00 un 12,21          8,16            20,37                          40,74 

7.2.2 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m               2,00 un 47,50          16,31          63,81                        127,62 

7.2.3 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´               2,00 un 2,15            3,26            5,41                            10,82 

7.2.4 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado               2,00 un 26,86          1,63            28,49                          56,98 

7.2.5 39.04.040 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 10 mm²             10,00 m 3,65            3,26            6,91                            69,10 

7.3 Interruptor - módulo

7.3.1 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa               7,00 un 5,36            11,68          17,04                        119,28 

7.3.2 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa               2,00 un 12,82          12,02          24,84                          49,68 

7.3.3 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa               2,00 un 15,50          17,18          32,68                          65,36 

7.3.4 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo               2,00 un 13,18          10,31          23,49                          46,98 

7.4 Tomadas - módulo

7.4.1 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa             10,00 un 11,14          10,31          21,45                        214,50 

7.4.2 S/ Cód. Identificador 220V adesivo metálico               2,00 un              2,45              1,20             3,65                   7,30 

7.5 Luminárias 

7.5.1 41.14.090
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas 

tubular de led
            20,00 cj 183,23        13,04          196,27                   3.925,40 

7.5.2 41.13.040 Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada led compacta             21,00 cj 134,93        13,04          147,97                   3.107,37 

7.5.3 29.03.030 Cordoalha de aço galvanizado, diâmetro de 1/8´ e acessórios para fixação de luminárias             50,00 m 3,28            9,24            12,52                        626,00 

7.6 Lâmpadas 

7.6.1 41.07.450 Lâmpada led, base E27 de 10 W, 100-240 V             21,00 un 11,11          2,70            13,81                        290,01 

7.6.2 41.02.550 Lâmpada led tubular, base bipino bilateral de 18 W, 120cm             40,00 un 34,87          2,70            37,57                     1.502,80 

7.7 Cabo PP

7.7.1 39.24.131 Cabo de cobre flexível de 2 x 1,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70° C             50,00 m 1,35            3,10            4,45                          222,50 
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7.8 Telefonia

7.8.1 40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa               3,00 un 14,79          9,78            24,57                          73,71 

7.8.2 39.11.090 Fio telefônico tipo FI-60, para ligação de aparelhos telefônicos             50,00 m 0,29            2,61            2,90                          145,00 

8 Abrigo das Baterias           4.246,51 
8.1 Execução do Piso

8.1.1 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa               0,27 m³ 233,21        83,46          316,67                        85,50 

8.1.2 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação               0,27 m³ -              117,18        117,18                        31,64 

8.1.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa             18,00 kg 3,67            1,75            5,42                            97,56 

8.1.4 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura               3,20 m² 70,59          44,87          115,46                      369,47 

8.1.5 16.20.040 Telhas de vidro para iluminação tipo portuguesa               8,00 un 40,23          3,15            43,38                        347,04 

8.2 Porta

12.2.1 23.20.160
Folha de porta veneziana maciça, sob medida  (tipo veneziana p/ ventilação) 0, 82 X 2,10 m, com dobradiças, 

batedor, batente, fechadura, guarnição
              2,00 un 375,09        14,96          390,05                      780,10 

12.2.2 28.01.040 Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta externa               2,00 un 105,22        44,87          150,09                      300,18 

12.2.3 23.20.120 Guarnição de madeira             14,65 un 3,08            1,50            4,58                            67,10 

12.3 Pintura, duas demãos com tinta latex acrílica, anti-mofo, para parede interna, em duas demãos, cor branca

12.3.1 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo             40,00 m² 3,83            13,94          17,77                        710,80 

12.3.2 33.03.760 Hidrorrepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água             40,00 m² 7,42            10,19          17,61                        704,40 

12.4 Elétrica

12.4.1 41.14.090
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada com difusor em acrílico translúcido para 2 lâmpadas 

tubular de led
              2,00 cj 183,23        13,04          196,27                      392,54 

12.4.2 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C             10,00 m 0,56            1,30            1,86                            18,60 

12.4.3 38.01.080 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios             10,00 m 5,96            22,83          28,79                        287,90 

12.4.4 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´               2,00 un 1,88            8,16            10,04                          20,08 

12.4.5 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa               2,00 un 5,72            11,08          16,80                          33,60 

9 Combate à Incêndio           1.998,76 
13.1 Extintores  sobre rodas

13.1.1 50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros               2,00 un 97,97          14,52          112,49                      224,98 

13.1.2 50.10.140 Extintor manual de gás carbônico - capacidade de 6 kg               2,00 un 350,98        14,52          365,50                      731,00 

13.1.3 50.10.220 Suporte sobre rodas para extintor               4,00 un 218,57        1,38            219,95                      879,80 

13.2 Adesivo vinílico

13.2.1 97.01.010 Adesivo vinílico, padrão regulamentado para identificação dos extintores               4,00 m² 19,60          2,02            21,62                          86,48 

13.2.2 S/ Cód Adesivo vinílico, padrão regulamentado com área vermelha de 1,00m por 1,00m no piso abaixo dos extintores               2,00 m²                 -              38,26           38,25                 76,50 

10 Paisagismo         30.765,12 

14.1 34.02.100

Grama Santo Agostinho ou grama Esmeralda em placas para plantio, incluindo preparo do terreno existente 

(revolvimento da terra (20cm), com acréscimo de 5kg de fosfato por m² e adubo NPK 10-10-10 incluindo acerto 

do terreno (30 cm de terra -  base do terreno preparada com terra sem ervas daninhas), além do recobrimento 

da grama com terra vegetal. 

          100,00 m² 5,16            3,38            8,54                          854,00 
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14.2 50.05.240
Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com 01 lâmpada led compacta de 3W 100-

240V encaixe E27, 40 cm altura
30,00            un            78,23            15,23           93,46            2.803,80 

14.3 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz 127/220 V - 1200 VA, completo 3,00              un 50,82          15,45          66,27          

14.4 38.01.020 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios e caixa de distribuição 50,00            m 2,70            13,20          15,90                        795,00 

14.5 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C           100,00 m 0,92            1,63            2,55                          255,00 

14.6 Pavimentação rampa de acesso às edificações

14.6.1 11.18.040 Lastro de pedra britada 8,00              m³ 83,18          20,87          104,05                      832,40 

14.6.2 11.18.180 Colchão de areia 4,00              m³ 94,08          0,14            94,22                        376,88 

14.6.3 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço 20,00            kg 4,45            0,88            5,33                          106,60 

14.6.4 11.03.140 Concreto preparado no local, fck = 30,0 MPa 2,00              m³ 243,71        87,90          331,61                      663,22 

14.6.5 11.16.020 Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento 2,00              m³ -              58,59          58,59                        117,18 

14.6.6 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície 2,00              m³ 10,73          -              10,73                          21,46 

14.6.7 54.04.340
Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos 16 faces, com rejunte em areia na cor 

amarelo e vermelho - mosaico
          302,00 m² 42,46          13,34          55,80                   16.851,60 

14.6.8 46.12.010 Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm               8,00 m 33,51          23,79          57,30                        458,40 

14.6.9 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto               2,00 m³ -              36,63          36,63                          73,26 

14.6.10 54.06.040 Guia pré-moldada reta tipo  mini guia para bloco intertravado - fck 25 MPa             72,00 m 28,58          8,83            37,41                     2.693,52 

14.6.11 46.12.340 Meio tubo de concreto, DN= 200mm           180,00 m 13,48          7,98            21,46                     3.862,80 

                           132.274,16 
                             39.682,25 
                           171.956,41 

Total
BDI (30%)

Total + BDI
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